

清晖 PMP 备考宝典

之计算题汇总

——Alice整理

一、成本管理计算公式:

1、贝塔分布、PERT 三点估算:

可用来估算时间和成本 均值/期望值=(乐观+4*最可能+悲观)/6,; 标准差=(悲观-乐观)/6

2、三角分布:

可用来估算时间和成本 期望=(乐观+最可能+悲观)/3;

3、进度偏差:

SV=EV-PV;

SV<0 进度落后;

SV=0 符合进度;

SV>0 进度提前;

4、进度绩效指数:

SPI=EV/PV;

SPI<1 进度落后;

SPI=1 符合进度;

SPI>1 进度提前;

5、成本偏差:

CV=EV-AC;

CV<0 成本超支;

CV=0 符合成本;

CV>0 成本结余;

6、成本绩效指数:

CPI=EV/AC;

CPI<1成本超支;

CPI=1 符合成本;

CPI>1 成本结余;

7、完工偏差:

VAC=BAC-EAC;



8、ETC 完工尚需估算:

- 1) 非典型偏差: ETC=BAC-EV;
- 2) 典型偏差: ETC=(BAC-EV)/CPI;

9、EAC 完工估算:

EAC=AC+ETC

- 1) 非典型偏差: EAC=BAC-CV;
- 2) 典型偏差: EAC=BAC/CPI;

10、利用 SPI 预测完工时间:

- 1) 典型: EACt =原计划完工时间/SPI;
- 2) 非典型: EACt=当前实际时间+剩余工作的计划时间;

★ 关于典型与非典型的区分:

- 1) 非典型偏差:未来绩效将会改进,接下来的工作按时、按预算完成;
- 2) 典型偏差:继续保持目前绩效,按目前趋势;(题目没有特殊说明默认典型偏差)

11、TCPI 完工尚需绩效指数:

完工尚需绩效指数=剩余工作/剩余资金。

- 1) 基于 BAC: TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC);(没有特殊说明默认基于 BAC)
- 2) 基于 EAC: TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC);

例 1: 在项目预计工期中途,项目经理发现实际成本为 75,000 美元,但项目总预算为 100,000 美元。经过详细的分析,项目经理发现项目活动已经完成了 60%。委员会决定未来的开支应保持在当前的绩效水平上。该项目的完工估算是多少?

A. 135,000 美元

B. 166,667美元

C. 175,000 美元

D. 125,000 美元

参考答案: D

解析: 题干关键字 "保持在当前的绩效水平上",说明这是典型偏差,我们利用典型偏差的公式来计算此题: EAC=BAC/CPI。活动完成了 60%, EV=100000*60%=60000, AC=75000, CPI=EV/AC=60000/75000=0.8, EAC=BAC/CPI=100000/0.8=125000。

例2: 以下是为项目计算的:

挣值 = 200,000 美元

计划价值 = 300,000 美元

实际成本 = 210,000 美元

项目的状态是什么?

- A. 落后于进度, 并超过预算
- B. 超前于进度,但超出预算
- C. 落后于进度, 但低于预算
- D. 符合进度,但超出预算

参考答案: A



解析: 根据题干 EV=200000, PV=300000, AC=210000, 计算出 SPI<1 进度落后, CPI<1, 成本超支。

例3:某个施工项目的计划成本是100,000 美元,在完成实际工作的40%之后,实际成本为60,000 美元。该项目的成本绩效指数是下列哪一个?

- A. 0.6
- B. 0.67
- C. 1.5
- D. 1.6

参考答案: B

解析: EV=40%*100000=40000, AC=60000, 成本绩效指数 CPI=EV/AC=0.67

例4:项目的预期成本是10,000 美元,最乐观的成本估算为5,000 美元,最可能的成本估算为9,000 美元。

那么该项目最悲观的成本估算是多少呢?


- A. 15,000 美元
- B. 16,000 美元
- C. 19,000 美元
- D. 17,000 美元

答案: C。 (5000+9000*4+t_P) /6=10000 => t_P=19000

例 5: 某活动的工期最乐观估算 6 天, 最悲观估算 30 天, 最可能估算为 9 天, 那么:

- 1)8至16天内完成该活动的概率的是多少?
- A. 68. 26%
- B. 95. 46%
- C. 99. 73%
- D. 97. 73%

均值=(6+4*9+30)/6=12天 标准差/西格玛(30-6)/6=4天



正负1西格玛,8天[~]16天,这个区间完成活动的概率是68.26% 正负2西格玛,4天[~]20天,这个区间完成活动的概率是95.46% 正负3西格玛,0天[~]24天,这个区间完成活动的概率是99.73%



这道题的问题 8 至 16 天完成,正好落在正负 1 西格玛的区间,答案 A。

2) 在20天内完成该活动的概率是多少?

A. 68. 26%

B. 95. 46%


C. 99. 73%

D. 97. 73%

50%+95.46%/2=97.73%, 答案 D。

二、关键路径法演算:

活动	紧前活动	估算(天)
Start		0
Α	Start	3
В	Α	6
E	Α	8
С	В	4
D	С	5
F	C,E	3
End	D, F	0



- 1) 问项目最短工期?
- 2) 关键路径是哪条?
- 3) 活动 E 的时差与自由时差?

解题:

1) 关键路径是最长的那条

ABCD, 3+6+4+5=18 天

AEF, 3+8+3=14 天

ABCF, 3+6+4+3=16 天


因此,最短工期18天。



2) 关键路径A B C D


3) 我们从0开始计算,所以A最早开始就是0。

关键路径上的活动时差为0,所以ABCD 的最早开始、最早结束、最晚开始、最晚结束,都能确定。E 的最早开始、最早结束可以确定。




顺推取最大

顺推是针对F 这个路径汇聚点而言,顺推是推F 的最早开始,取了CE 中13、11 中最大的 13, 所以F 最早开始就是13。这句话就叫做"顺推取最大"。




接着逆推,知道了工期为18 天,所以F 最晚可以在第18 天完成,因此F 的最晚结束时间为18 天,推算F 的最晚开始为15 天。



逆推取最小:

逆推看最晚时间,针对C 这个路径汇聚点,取了DF 中13、15 中最小的13,所以C 最晚结束就是13.当然C 正好也是在关键路径上,我们之前通过判断关键路径也能确定下来的。





3) E 的总时差与自由时差

E的总时差=15-11,或7-3=4天。

接着计算 E 的自由时差:

自由时差的概念:不影响后续活动最早开始时间的前提下,活动可以被推迟开始的时间。 F 最早开始时间 13, 所以 E 要在 13 天结束, 13-11-2 天。

E的自由时差=2天。

三、合同类型:

- 1) 总价合同: 采购范围确定、对外包工作很熟悉,是闭口合同。
- 2) 激励与奖励:激励是分摊、可量化的;奖励是笼统的、主观的,觉得做得不好就不给,不可量化;
- 3) 工料合同: 是敞口合同。如临时工、钟点工。

总结:

范围确定——总价合同;

范围不太确定——成本补偿合同;

范围相对明确(但工程量不易确定)短、平、快的小项目——工料合同。

例 1: 在项目启动阶段,干系人通知项目经理范围将频繁变更。供应商负责其中一些项目可交付成果。项目经理应该选择下列哪一项合同类型?

- A、成本补偿合同
- B、总付款合同
- C、工料合同
- D、总价合同

参考答案: C。

解析: 范围变更太多,排除总价合同 B 和 D。在成本补偿合同和工料合同中,对买方有利的是工料合同。

例 2: 一个安装水处理设备的项目使用选择技术。项目团队拥有带惩罚性条款的详细工作说明书的专业知识。应该使用下列哪一个合同类型?

- A、成本加固定费用合同
- B、成本加激励费用合同
- C、总价合同
- D、工料合同



参考答案: C。

解析: 带有惩罚性条款、能够提供详细工作说明书,说明是激励费用合同(排除 A 和 D)并且范围确定(排除 B 和 D)。

例 3: 供应商签约完成某个可交付成果,合同规定买方将支付卖方的成本,并且卖方每提前一天完成,买方还将支付1%的费用。与供应商签订的合同属于什么类型?

- A、时间与材料合同
- B、总价加经济价格调整合同
- C、成本加激励费用合同
- D、成本加奖励费用合同

参考答案: C。

解析:这道题有些同学可能会选 D,但是奖励是笼统的,不可量化的。激励是可量化的,有明确的绩效标准。

例 4: 项目需求已经充分定义; 然而,执行组织没有资源来开发项目,希望使用一家提供所有管理服务的提供商。项目经理指的是哪种合同类型?

- A、固定价格合同
- B、成本补偿合同
- C、工料合同
- D、成本加奖励合同

参考答案: A。

解析: 需求充分定义,说明范围确定,选择固定价格合同。

例 5: 在获得项目资源过程中,当无法快速定义一个精确的工作说明书时,下列哪一种合同 类型更适用?

- A、成本加奖励合同
- B、固定总价合同
- C、工料合同
- D、成本加激励费用合同

参考答案: C。

解析: PMBOK 364 页关于工料合同的话"不能很快编写出准确工作说明书的情况下", 意思是无法提供 SOW, 不能确定范围。

例 6: 一家公司启动一个高风险项目,并获得之前发送给所有供应商的建议邀请书(RFP) 答复。一名供应商指出他们能够以 15000 美元完成所定义的工作范围。供应商应与该公司签署什么类型的合同?

- A、总价加激励费用合同(FPIF)
- B、成本加激励费用合同(CPIF)
- C、固定总价合同 (FFP)
- D、成本加固定费用合同(CPFF)

参考答案: C。

解析:工作范围能被定义出来,说明范围确定,排除 B 和 D。项目风险较高,优先顺序是:固定总价合同、总价加激励费用合同。



四、建议书评价技术例题:

定量的方法。用于对不同的评估因素设置权重,并求得加权总得分30%财务方面,70%技术方面 A供应商 财务方面 60分,技术方面 80分 B供应商 财务方面 74分,技术方面 78分 问,该选择哪个供应商

这就是使用了加权系统,权重*得分,累计相加求出总得分,然后选择供应商

A: 30%*60+70%80=74 B: 30%*74+70%*78=76.8

看看哪个得分高,谁高就定谁

因此选择供应商 B

